
石嘴山市2019年银川都市圈建设重点项目表
	序号
	类别及名称
	建设性质
	建设规模及

主要内容
	建设起止年限
	计划
总投资(万元）
	到2018年底累计完成投资(万元）
	2019年
计划
总投资

(万元）
	截止4月底进展情况及存在

问题
	推进路线图
	责任

领导
	责任人
	牵头部门
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	
	
	

	
	合计：47个
	
	1622855
	278080
	414929
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	基础设施项目（16个）
	
	412883
	111950
	94448
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	新（续）建项目（10个）
	
	267883
	111950
	94448
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	石嘴山红崖子黄河公路大桥建设项目
	续建
	起点位于国道109线与简滨公路交叉处，设特大桥跨越黄河，接国道244线后继续向东至红陶公路，全长26.4公里，其中黄河特大桥长3.398公里，桥面净宽21.5米，国道109线至国道244线段长21.6公里（新建5.1公里），采用一级公路标准建设，国道244线至红陶公路段长4.7公里，按二级公路标准建设
	2016-

2019
	114000
	93000
	11000
	目前正在进行主桥及跨堤桥上部结构施工
	3月份复工
	完成主桥及跨堤桥上部结构
	完成路面结构
	10月底建成通车
	杨志国
	王华
	市交通局
	协同实施

	2
	G110线大武口至暖泉段改扩建工程
	新建
	路线起点位于乌玛高速与G110线平面交叉口处，路线自起点沿第二农场渠东侧向南布设约9.6公里，跨过第二农场渠，于新老G110线位平交口处向南，到达项目终点G110线石嘴山市银川市交界处，与银川市G110线改扩建起点相接，全长17.2公里。采用设置慢车道的二级公路，路基宽度为15.5米，路面宽度14米
	2019-

2020
	15000
	
	8000
	项目已完成施工、监理招标工作，4月底已进场施工
	完成项目初步设计、环评、土地复垦等手续
	完成项目前期手续办理，4月份开工建设
	完成部分路段路基工程、桥涵工程等
	完成路面工程，争取年内建成通车
	杨志国
	王华
	市交通局
	牵头实施

	3
	石嘴山市城乡公共交通枢纽总站建设项目
	续建
	规划用地面积87665平方米，总建筑面积77850平方米。主要建设内容包括：新能源公交车停车场、充电桩停车场、公交客运候机换乘枢纽、智慧公交调度中心、培训中心、后勤服务综合楼、公交维修保养车间及公交客运备品配件仓库等
	2017-

2020
	40185
	18500
	2000
	外立面幕墙、外网、景观、场站硬化、电梯等工程已开工建设
	实施屋面工程，完成玻璃幕墙龙骨备料工作
	实施内墙抹灰及玻璃幕墙安装、地热管安装及屋面垫层安装等工程
	1-4层地面瓷砖及花岗岩敷设，玻璃幕墙安装，内墙涂料、内墙乳胶漆及1-2层龙骨及吊顶
	3-4层龙骨及吊顶，组织初步验收
	史伟国
	李发刚
	市善道

集团
	牵头实施

	4
	银川都市圈公交卡互联互通建设项目
	新建
	购置车载设备终端、软件等
	2019
	600
	450
	600
	目前，软硬件已建设齐全，所有公交车已购置安装了车载设备终端、软件等，已获得交通运输部秘钥，资金结算专户已办理完毕，一卡通号段已分配，正在对接交通运输部开展磁卡采购发放及前期测试工作
	对接北京中交金卡公司协调百城一卡通工作，并签订协议
	9月底前完成互联互通测试，启用公交全国一卡通
	
	
	杨志国
	王华
	市交通局
	牵头实施

	5
	大武口区至平罗县城际公交建设项目
	新建
	实施大武口至平罗县135辆班线车公交化改革，由国有公交公司运营。投入新能源公交车，降低票价。
	2019
	2400
	
	2400
	正在制定方案。存在问题:涉及群体面大，矛盾多，资金需求量大
	完成摸底研究工作，签订收购协议
	完成公交国有化改革，适时补充新车辆，6月底前建成投运
	
	 
	杨志国
	王华
	市交通局
	牵头实施

	6
	大武口区至惠农区城际公交建设项目
	新建
	实施大武口区至惠农区93辆班线车公交化改革，由国有公交公司运营。投入新能源公交车，降低票价。
	2019
	2400
	
	2400
	正在制定方案。存在问题:涉及群体面大，矛盾多，资金需求量大
	完成摸底研究工作，签订收购协议
	完成公交国有化改革，适时补充新车辆，6月底前建成投运
	
	
	杨志国
	王华
	市交通局
	牵头实施

	7
	石嘴山市公交改革项目
	新建
	淘汰大武口区、惠农区现有165辆个体经营老旧公交车，购置新能源纯电动车，实施国有化公车公营，同步建设配套设施，初步估算，购置新能源纯电动车120辆
	2019
	14000
	
	10000
	目前，已完成大武口区和惠农区城区公交国有化改革工作，新采购120辆纯电动公交车上线运营，实现了市辖区公交国有化统一经营，完成投资1.2亿元。目前正在组织开展大武口至平罗县、大武口至惠农区班线车公交化改革，完成了基础摸底工作，正在进行车辆评估和客运公司收购谈判
	完成大武口区59辆个体公交车收购改革；招标采购新能源公交车
	完成120辆新能源公交车交付；完成惠农区106辆个体公交车收购改革，完善配套设施建设，6月底前建成投运
	
	
	杨志国
	王华
	市交通局
	牵头实施

	8
	贺兰山东麓防洪体系镇朔湖拦洪库改造修复工程
	新建
	镇朔湖拦洪库扩整清淤，与沙湖水系连通
	2019
	17300
	
	17300
	拦洪库部分：完成拦洪库堤坝土料制备晾晒35万m³，完成3号沟土料制备晾晒8万m³，完成坝体及3号沟清基长7.10公里，完成北大闸生产桥井柱浇筑42个，完成砼浇筑900m³。排洪渠部分：3月20日完成招标，现已开工建设，目前正在进行清基工作
	1月开工建设
	完成工程量60%
	完成一期建设任务
	建成投运
	武裕国
	马莉方
	平罗县
	协同实施

	9
	银川都市圈天然气管网互联互通工程
	新建
	银川—石嘴山天然气储气输配管道复线，项目起自杭银线宁夏境内4号阀室，敷设约8公里至立岗分输站，分别与西大滩境内、金贵门站、银川环城高压管网连接，输气管道全线长约83公里，设计输气能力为16亿立方米/年，设4座站场。银川—石嘴山天然气储气输配管道红精支线，项目起自杭银线宁夏境内1号阀室，止于精细化工园门站，管道全线长约8公里，设计输气能力为3亿立方米/年
	2019-

2020
	36998
	
	36798
	已完成项目总承包招标工作。正在办理安全预评价、环境影响评价批复工作。

存在困难：资金压力大，融资困难
	
	6月开工建设
	管道焊接，管沟开挖及回填等
	12月底完成项目主体、管线吹扫打压工作，基本达到投用能力
	史伟国
	马莉方贾继伟
	平罗县

星瀚集团
	协同实施

	10
	石嘴山市天然气应急储气设施建设工程
	新建
	2万立方米LNG储气罐及附属设施的建设
	2019-

2021
	25000
	
	3950
	已完成可研审批，正在对站内储罐进行拆除。存在问题：土地、安评等审批手续尚未办结
	办理前期手续，并将站内需报废的废旧建、构筑物上报市国资委，经市国资委审核批准后，进行拆除
	继续对站内废旧建、构筑物进行拆除，争取7月开工建设储罐基础工程
	附属设施基础施工，罐体、设备安装及工艺管线安装
	10月，进行罐体、设备安装及工艺管线安装
	史伟国
	贾继伟
	星瀚集团
	牵头实施

	（二）
	开展前期工作项目（6个）
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	银川都市圈西线供水工程
	新建
	实施石嘴山段78公里主供水管网、737万方调蓄水库工程（由自治区投资建设）；实施净水厂及其至大武口城区和平罗县城区支线工程（由石嘴山市投资建设）
	2019-

2020
	124000
	
	 
	正在开展配套工程前期工作
	可研编制
	初设编制
	初设编制
	争取10月份开工建设
	武裕国
	王金喜
	市水务局
	协同实施

	12
	银川都市圈城乡中线供水工程（石嘴山市河东地区和生态移民区生活生产供水工程）
	新建
	规划拆除合并黄河河东沿线分散小杨水泵站，整合集中建设大型水源工程
	2020-

2022
	
	
	
	正在编制项目建议书
	
	完成项目建议书编制及审批
	完成可研报告编制
	完成可行性研究报告报批等前期工作
	武裕国
	马莉方
	平罗县
	协同实施

	13
	黄河宁夏段（石嘴山）三期治理工程
	新建
	实施黄河宁夏段生态治理，防洪体系提升改造，湿地、河道空间管控及防护林建设等
	
	
	
	
	正在编制可行性研究报告
	编制可行性研究报告
	编制可行性研究报告
	编制可行性研究报告
	完成可研报告编制，开展用地、林评、环评等前期要件办理
	武裕国
	王金喜
	市水务局
	协同实施

	14
	平罗县现代灌区建设项目（平罗县2019年姚伏镇现代化生态灌区量测水设施建设项目）
	新建
	(1)建筑物改造：改造建筑物共计1135座，其中：斗口安装测控一体化闸门294座，斗口安装一体化控制闸门542座；节制闸安装测控一体化槽闸55座，节制闸安装一体化控制槽闸244座。
(2)渠道改造：砌护改造8条支渠，总长15.2km。
(3)信息化基础设施体系建设:包括平罗县姚伏镇辖区范围内支渠的自动化闸门改造、分调中心建设、通信及计算机网络系统建设,以及信息化软件平台建设
	2020
	
	
	
	正在编制项目建议书
	 
	完成建议书批复
	完成可研报告及初设编制
	年底前完成项目前期准备工作
	武裕国
	马莉方
	平罗县
	协同实施

	15
	银川都市圈黄河航运建设工程
	新建
	石嘴山段97公里河道进行疏浚及河岸整治、湿地生态修复等；建设码头8处，配套建设海事搜救中心、站房、航标工程、管理维护设施
	2020-

2022
	
	
	
	正在编制可行性研究报告
	完成黄河航运工程建设情况学习考察，形成我市黄河航运建设实施意见
	研究并修改完善我市黄河航运建设实施意见
	组织专家对黄河航运项目分段进行技术论证，并形成意见报请市政府审定，8月底前完成初步设计报批等前期手续并确定分段实施方案
	10月底前完成初步设计报批等前期手续并确定分段实施方案，2020年开工建设
	杨志国
	王  华
	市交通局
	牵头实施

	16
	银川—石嘴山天然气储气输配管道贺平支线项目
	新建
	项目起自立岗分输站，止于平罗门站，输气管道全线长约37公里，设计输气能力为2亿立方米/年，建设2座站场和1座阀室
	2020
	21000
	 
	
	正在办理环评、安评等手续
	
	办理地质勘查及详细设计，完成环评、安评、水保、压矿等前期手续
	办理地质勘查及详细设计，完成环评、安评、水保、压矿等前期手续
	完成地质勘查及详细设计，完成环评、安评、水保、压矿等前期手续，完成项目建设招标工作
	史伟国
	马莉方贾继伟
	平罗县

星瀚集团
	协同实施

	二
	产业发展项目（13个）
	
	1063098
	143130
	268500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	工业项目（8个）
	
	918835
	126000
	238500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	新材料类项目（3个）
	
	436715
	103000
	78200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	杉杉能源宁夏有限公司锂电池（四期）项目
	续建
	新建A04车间年产5000吨正极材料项目，建设面积1.2万平方米；续建A03车间年产1万吨三元前驱体项目，建设面积1.36万平方米；续建A07车间年产5000吨氧化钴正极材料项目，建设面积7300平方米
	2016-

2020
	400000
	98000
	30000
	A03号车间主体完成85%，A07号正在安装设备
	3月开工建设
	厂房建设
	安装设备
	调试设备
	张戈
	苏焕喜
	大武口区
	牵头实施

	18
	宁夏福泰硅业新材料分公司10000吨/年气相白炭黑项目
	续建
	建设白炭黑生产线一条
	2018-

2019
	18500
	5000
	13500
	项目主厂房钢结构已做好
	进行设备安装
	1.设备、管道仪表安装完毕，打压试漏、吹扫、防腐保温完毕，单机试车完毕；2.试生产手续完毕；3.做好各种验收手续及取证
	二期设备采购
	二期主车间土建施工
	常晋宏
	马莉方
	平罗县
	牵头实施

	19
	宁夏科通新材料科技有限公司硅钙合金产业循环经济升级改造项目
	续建
	将现有3台硅钙合金矿热炉，升级改造为3台硅钙合金矿热炉及其1×6MW分布式余热发电综合利用工程
	2018-

2020
	18215
	
	8000
	加密车间已建成试生产，一台矿热炉升级改造已完成，正在设备安装调试，另二台中有一台正安装设备，第三台等前二台完成后开始升级改造
	复工并实施主体建设工程
	实施兰山园厂区2台矿热炉主体工程建设及部分设备安装
	实施老厂区1台矿热炉技改工程
	设备调试
	梁福祥
	王宇翔
	惠农区
	牵头实施

	(2)
	装备制造类项目（2个）
	
	36000
	3000
	33000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司刮板输送机关键复杂结构件数字化柔性制造车间建设及矿用机械智能制造国家实验室建设项目
	续建
	1.改造现有厂房建设复杂结构件自动化柔性焊接生产线，安装自动控制烟尘处理系统；2.拆除原有厂房建设关键复杂结构件整体加工等多种功能于一体的柔性制造车间：达到国家级标准，对现有设备设施及新增检验检测设备归集后嵌入现第二加工分厂厂房内
	2018-

2019
	26000
	3000
	23000
	可行性研究报告已编制完成，上报集团公司审批。存在的问题：内部审批流程较长，可行性研究报告正在完善
	
	争取5月开工建设
	购买设备
	设备调试并投入试生产
	张戈
	苏焕喜
	大武口区
	牵头实施

	21
	宁夏利泰化工装备制造项目
	新建
	建设化工防腐设备生产线、车间及其附属用房
	2019
	10000
	
	10000
	正在进行围墙施工
	
	完成项目环评、规划等前期手续，开始厂房建设及设备购置
	厂房基础施工
	设备安装调试并投入试生产
	梁福祥
	王宇翔
	惠农区
	牵头实施

	（3）
	化工类项目（3个）
	
	446120
	20000
	127000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	日盛江盐（宁夏）化学股份公司年产12万吨氯化石蜡及配套项目
	新建
	主要建设10万吨/年液体石蜡预处理装置、12万吨/年氯化石蜡装置、10万吨/年聚合氯化铝装置
	2019-

2020
	39200
	
	20000
	原料储罐已建成，正进行厂房及配套循环水站基础建设，安装部分设备
	3月开工建设
	厂房主体施工
	完成厂房改造，并购置设备
	完成设备安装并调试
	梁福祥
	王宇翔
	惠农区
	牵头实施

	23
	宁夏万香源生物科技有限公司年产6.87万吨香精、香料项目
	新建
	建设规模6.87万吨/年香料等产品（其中8000吨/年芳樟醇及衍生物等产品）新增占地面积432亩
	2019-

2023
	219700
	
	20000
	MCP车间主体框架已完成，设备正在招标订购中
	3月开工建设
	厂房主体施工
	厂房主体施工完成，并购置设备
	设备安装及调试
	梁福祥
	王宇翔
	惠农区
	牵头实施

	24
	宁夏恒力生物5万吨月桂二酸项目
	续建
	项目主体工程为5万吨/年高档尼纶基材生产厂房，配套公用工程包括：动力站、冷冻站、循环水站、空压站、脱盐水站、清水站。辅助生产设施包括：110kV变电站、综合楼等
	2018-

2020
	187220
	20000
	87000
	目前动力站基础基坑砂石换填完；主装置区发酵车间、精制车间和提取车间底板基础完成，开始主体施工
	3月开工建设
	实施厂房土建工程
	实施配套设施建设工程
	工程完善及部分设备安装
	梁福祥
	王宇翔
	惠农区
	牵头实施

	（二）
	服务业项目（5个）
	
	144263
	17130
	30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	2019年沙湖旅游区基础设施配套项目
	新建
	建设张拉索膜2组，景区零星索膜遮阳棚10组；建设20.2107公里的阅海湖沙湖快速路延伸线公路，配套13米桥梁1座、涵洞16座等
	2019-

2020
	9863
	
	5000
	已开工建设，正在进行降水施工
	3月开工建设
	完成工程量的40%
	完成工程量的60%
	完成年度建设任务
	武裕国
	马莉方
	平罗县
	协同实施

	26
	宁夏石炭井工业旅游小镇项目
	新建
	改造石炭井红光市场为宁夏煤炭工业博物馆，利用科技楼公寓和体育馆成立宁夏越野技术培训学校，在石炭井商业区规划建设矿工酒吧、三线酒坊、军人俱乐部酒吧，在八号泉军事遗址修复“贺兰雄鹰”纪念碑等
	2019-

2020
	10000
	
	3000
	正在建设棚户区入口大门，同步越野赛道勘察设计已启动
	对原有街区进行改造，项目沙盘制作
	棚户区遗址改造
	越野赛道施工
	争取年内试运营
	张  戈
	苏焕喜
	大武口区
	牵头实施

	27
	大武口洗煤厂工业旅游项目
	新建
	依托大武口洗煤厂现有建筑，实施改造，建设宁夏工业纪念馆、游客中心、爱国教育基地、文创基地、主题博物馆、主题酒店、影视拍摄基地等功能区，打造工业主题公园文旅综合体、主题影视特色小镇
	2019-

2021
	60000
	
	6000
	项目已与神华宁煤集团达成初步协议，三维虚拟现实测绘图初稿已形成，对接联系兰州铁路设计院完成铁路调向初步设计方案，已与投资主体协商框架合作协议
	协调宁煤集团大武口洗煤厂资产管理使用事宜，完成宁夏工业纪念馆设计方案、铁路调向设计方案及三维虚拟数模；与投资主体达成框架合作协议
	启动宁夏工业纪念馆建设，征集展陈列品并实施布展；启动大武口洗煤厂项目规划设计编制
	宁夏工业纪念馆开馆，启动铁路调向项目；完成大武口洗煤厂项目规划设计编制
	
	张  戈
	苏焕喜
	大武口区
	牵头实施

	28
	贺东葡萄酒小镇旅游设施建设项目
	续建
	实施葡萄酒小镇道路设施、葡萄酒生产线改造提升；建设名贵花卉园、拓展中心、野营基地；对小火车沿线景观及景区基础设施进行提升
	2018-

2020
	39400
	17130
	15000
	发酵车间原有大容量发酵罐已完成拆除，购置安装水泥发酵罐27个；红酒文化博物馆地形图测绘完成，具体设计方案正在修改完善；景区内启动万寿菊、玫瑰等花卉种植，百年老藤片区更换金属杆
	3月开工建设
	实施道路硬化、葡萄酒生产线改造，开展名贵花卉园、拓展中心、野营基地建设前期工作
	完成道路硬化、葡萄酒生产线改造及名贵花卉园、拓展中心、野营基地建设；完成小火车沿线景观改造提升
	完善景区基础设施，并做好冬季葡萄树养护工作
	张  戈
	苏焕喜
	大武口区
	牵头实施

	29
	贺兰山军事文化旅游开发项目
	新建
	改造石嘴山军分区19号空闲营房，建设石嘴山市国防教育中心。利用原兰州军区守备第一师师部旧址，改造建设贺兰山军事历史文化园；依托贺兰山韭菜沟内烽火台、边防险关等军事设施，建设观景台、军事文化园、综合军事文化体验区等
	2019-

2022
	25000
	
	1000
	完成规划设计工作
	制定设计方案
	进一步完善贺兰山军事文化旅游开发项目设计方案，做好项目备案等前期工作。启动石嘴山国防教育中心项目建设
	征集石嘴山国防教育中心陈列品并实施布展；启动观景台、军事文化园、综合军事文化体验区等项目规划设计编制
	石嘴山国防教育中心开馆运营。完成观景台、军事文化园、综合军事文化体验区等项目规划设计编制
	吴  锁
	谢生瑜
	市文化旅游广电局
	牵头实施

	三
	生态环保项目（12个）
	
	114364
	
	45921
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	新建项目11个
	
	64364
	
	45921
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	贺兰山东麓生态廊道建设工程
	新建
	1.大武口区贺兰山东麓生态修复项目：西环线完成道路东侧林带建设，北武当生态区防护林改造3896亩及基础绿化设施提升改造264.5亩；贺兰山东麓防护林改造供水管线，建设泵站2座，铺设输水管线15公里，建设出水桩300余座。

2.惠农区贺兰山东麓生态修复项目（红果子、西河桥片区）：红果子片区规划建设防风林590亩，栽植各类苗木24.3万株，换填土方5万立方米，铺设绿化管道7公里，小管出流4万平方米；西河桥片区规划造林540亩，退化林改造1500亩，封山育林1500亩，栽植各类苗木9万株，换填土方15万立方米，铺设绿化管道10公里，小管出流36万平方米
	2019-

2020
	14201
	
	8173
	1.大武口区：已完成红叶林和西环线一期的改造，输水管线进入招投标程序。

2.惠农区：完成土方回填前原始地貌测量
	
	4月底前完成项目前期工作并开工建设
	
	年底前完成造林任务4.2万亩
	杨志国
	王金建苏焕喜王宇翔
	市自然资源局

大武口区惠农区
	牵头实施

	31
	星海湖中域南区清淤治理工程
	新建
	星海湖中域南区2.27平方公里的水域进行清淤，平均清淤深度为0.51米，湖堤加高2.04公里、砌护2.35公里
	2019
	3220
	
	3220
	完成排水沟开挖20239米，湖底临时道路修筑31155米，一号弃土场临时道路修筑5782米，湖底清淤654750方。完成西堤砌护780方
	3月份开工建设
	6月底前完成建设任务
	
	
	武裕国
	王金喜
	市水务局
	牵头实施

	32
	三二支沟沿线生态修复治理工程
	新建
	全长11公里，宽30-470米，总绿化面积3522亩
	2019-
2020
	10000
	
	8000
	现已完成平整场地2600亩，拉运土方60万方，其中种植土32万方，开挖种植槽38公里，开挖排碱槽15公里，铺设供水管道16公里，修建作业道路15公里，种植苗木3300株
	
	完成建设任务
	组织验收
	
	杨志国
	王金建
	市自然资源局
	牵头实施

	33
	沙湖—星海湖连通水系生态修复与水质提升工程
	新建
	在星海湖南域入口处利用现状区域建造800亩生态表流湿地，设计水深0.5m。湿地内部人为构建浅塘、洼地、浅滩、岛屿间隔分布，现状地形改造为具有凹岸、曲流、岛屿、浅滩、深潭的交替分布区
	2019
	2500
	
	2500
	正在招投标
	完成项目前期工作，招标项目施工单位
	完成施工招标，开工建设，完成基础土方工程
	种植苗木，完成湖滨缓冲带修复和园路建设
	建成投运
	杨志国
	
	市生态环境局
	牵头实施

	34
	石嘴山市三（五）排生态综合整治工程
	新建
	三五排入黄口人工湿地灾后恢复项目：修复洪水灾害损坏陆域植物，水生植物，恢复项目区域部分湖滨缓冲带和水陆交错带，确保湿地正常运行
	2019
	1200
	
	1200
	对部分苗木及灌溉管网进行恢复施工。完成变压器调试，泵房检修
	完成项目前期准备工作，编制恢复方案，完成灾后评估和阶段性审核
	完成原受灾土方恢复工程，论证修复技术方案，开工建设
	完成土方工程，种植水生植物和技术改造工程
	建成投运
	杨志国
	
	市生态环境局
	牵头实施

	
	
	新建
	三二支沟大武口段河道整治项目：治理沟道13公里，绿化栽植26公里，整治六分沟沟道1公里
	2019-

2020
	5309
	
	2500
	完成初步设计审批
	3月份开工建设
	砌护沟道13公里，改建过水路面1处，建设生产桥6座
	铺设防汛道路20.88公里，绿化栽植26公里
	铺设防汛道路20.88公里，绿化栽植26公里
	张  戈
	苏焕喜
	大武口区
	

	
	
	新建
	三排惠农段综合治理工程项目：三排惠农段清淤30.47公里，沟道砌护19公里；京藏高速路（聚宝桥）至达家梁桥护坡治理5.8公里（单侧）
	2019
	3634
	
	3634
	已完成土方施工，正在进行树木栽植
	
	4月份开工建设部分绿化工程
	清淤及护坡治理开工
	建成投运
	梁福祥
	王宇翔
	惠农区
	

	35
	石嘴山市第一中水厂深度处理改造工程
	新建
	设计中水处理规模为4万m3/d，主要包括反硝化深床滤池、碳源投加系统、更换反冲洗风机和反冲洗水泵、电气、自控仪表及其他附属设备更换
	2019-

2020
	1542
	
	1234
	已开工建设，正在进行滤池施工
	3月开工建设
	对滤池及加药间设备、设施的土建基础部分进行改造
	进行设备安装
	完成年度建设任务
	史伟国
	贾继伟
	市星瀚集团
	牵头实施

	36
	石嘴山市第二污水处理厂中水回用项目（一期）
	新建
	项目起点位于电厂核心泵站，终点止于兴惠湖，敷设PE管管网10.5公里。建成处理规模1万m3/d中水回用工程
	2019
	1260
	
	1260
	正在编制工程可行性研究报告
	完成可研编制并报批
	完成初设编制及批复，完成前期手续办理
	7月开工建设
	建成投运
	史伟国
	贾继伟
	市星瀚集团
	牵头实施

	37
	石嘴山市第四污水处理厂中水回用项目
	新建
	建设中水池一座，铺设管道5.9公里。建成处理规模1万m³/d中水回用工程
	2019
	1600
	
	1600 
	已开工建设
	
	
	建设中水池一座，铺设管道5.9公里。建成处理规模1万m³/d中水回用工程
	建成投运
	梁福祥
	王宇翔
	惠农区
	牵头实施

	38
	石嘴山市第五污水处理厂中水回用项目
	新建
	建成处理规模3000m³/d中水回用工程
	2019
	500
	
	500
	已开工建设
	3月开工建设
	土建施工
	设备安装调试
	建成投运
	史伟国
	贾继伟
	市星瀚集团
	牵头实施

	39
	石嘴山第三污水升级改造工程
	新建
	改造反硝化滤床，新建粗格栅、提升泵房、调节池、水解池
	2019-

2020
	4932
	
	2100
	已完成可行性研究报告编制
	完成可研批复
	完成初设编制及批复，完善项目前期手续
	9月前完成前期工作，并开工建设
	完成年度建设任务
	史伟国
	贾继伟
	市星瀚集团
	牵头实施

	40
	大武口区雨污分流建设工程
	新建
	项目包括大武口区保障性住房污水管网建设工程和大武口区城市排涝系统建设工程两部分；大武口区保障性住房污水管网建设工程：实施文明路、胜利街、前进路、建设街雨水管网共7537米，污水管网3351米及其它配套设施；大武口区城市排涝系统建设工程：实施世纪大道、建设东街延伸段、泵站出水管等雨水管道5000米，新建泵站一座及其它配套设施
	2019-

2020
	14466
	
	10000
	1.大武口区保障性住房污水管网建设工程已开工进行现场围挡；2.大武口区城市排涝系统建设工程正在编制初步设计
	方案设计
	5月开工建设
	对破损严重的污水管网进行翻建，新建雨水收集泵站以及雨水管网等
	对破损严重的污水管网进行翻建，新建雨水收集泵站以及雨水管网等
	张  戈
	苏焕喜
	大武口区
	牵头实施

	（二）
	开展前期工作项目（1个）
	
	50000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	石嘴山市生活垃圾焚烧发电项目
	新建
	
	2020-

2021
	50000
	
	
	正在编制项目建设方案
	
	确定项目实施主体
	
	完成项目开工前准备工作
	杨志国
	黄志强
	市住建局
	牵头实施

	四
	公共服务项目（6个）
	
	32510
	23000
	6060
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	网络基础设施建设提升工程
	续建
	实施城乡通信网络能力提升工程、“宽带乡村”光纤到户等工作。实施蜂窝物联网（NB-IoT）等新一代通信技术应用普及。推动区域、城乡协调发展，逐步缩小城乡差距，加快互联网与产业融合，促进基础设施建设与信息化应用协调发展
	2018-

2020
	30000
	23000
	5000
	各运营商根据工作实际，陆续开展城乡通信网络能力提升工程、“宽带乡村”光纤到户等工作
	开展调研工作，编制方案，做好开工前期准备工作
	4月份开工建设
	实施光纤到户补点工程及无线基站建设工程
	完成年度建设任务
	常晋宏
	侯尚文
	市委网信办
	牵头实施

	43
	“互联网+教育”示范区建设项目
	新建
	建设中小学智慧校园3个
	2019-

2022
	300
	
	300
	正积极参与自治区“互联网+教育”项目评审
	3月启动建设
	建成3所智慧校园，每个县区各1所
	
	11月底完成自治区“互联网+教育”智慧校园示范校建设（具体数量以自治区下达任务为准），12月基本建成“互联网+教育”平台
	杨淑丽
	刘金星
	市教体局
	协同实施

	
	
	
	组织石嘴山市第三中学、实验中学、第十一小学等中小学校开展“互联网+教育”融合应用试点建设
	
	300
	
	300
	已制定建设方案
	2月启动建设方案编制工作
	组织市三中和银川一中开展网络教研活动；组织市一中和银川二中开展网上教研活动
	相关设备安装调试
	11月上旬组织市十一小和银川回民二小网上同课异构活动；11月下旬组织市十五小和吴忠朝阳学校网上同课异构活动；12月底完成融合应用试点建设任务
	
	
	
	

	
	
	
	建设在线互动课堂5对
	
	60
	
	60
	正在制定实施方案
	2月启动实施方案编制工作
	启动开展与银川回民二小、吴忠市一中等学校在线课堂活动、网络教研活动。与闽宁中学结对活动
	完成软、硬件组建，在实验中学、市十一小、市一中、平罗城关一小等学校建设5对在线互动课堂
	12月实现在线课堂互动
	
	
	
	

	44
	“互联网+医疗健康”全民健康信息平台建设项目
	新建
	1.建设全民健康信息平台，完善平台支撑架构和基础功能，实现数据规范上报和共享、平台主索引、居民健康卡注册管理等基础功能

2.建立健全业务应用支撑系统。新建和升级改造信息平台、监督管理、大数据、健康档案应用等系统（平台）
	2019-

2022
	
	
	
	已编制项目建设方案
	
	4月底前协同完成建设方案编制
	
	协同完成石嘴山相关业务系统建设内容，实现数据采集与交换共享
	杨淑丽
	蒋宁生
	市卫生健康委
	协同实施

	45
	中小城市基础网络完善工程项目
	续建
	开展市级至县城、县城至乡镇之间传输网、数据节点的建设和扩容，提高骨干网传输能力，提升宽带用户接入速率和普及水平
	2018-

2020
	
	
	
	已收尾验收
	
	建成投运
	
	
	武裕国
	谢生瑜孙建伟
	市文化旅游广电局市新闻传媒中心（集团）
	协同实施

	46
	石嘴山市融媒体中心升级改造项目
	新建
	改造提升现有软、硬件设施，实现区、市、县三级媒体资源通融、内容兼容、宣传互融
	2020-

2021
	1000
	
	400
	正在编制项目建设方案
	编制项目建设方案
	编制项目建设方案
	编制项目建设方案
	完成项目建设方案编制及各项前期工作
	武裕国
	谢生瑜孙建伟
	市文化旅游广电局市新闻传媒中心（集团）
	协同实施

	47
	平罗县融媒体中心建设项目
	新建
	推进建设交互式网络电视播控平台，实现同城同节目内容传输
	2020-

2021
	850
	
	
	正在编制项目建设方案
	编制项目建设方案
	编制项目建设方案
	编制项目建设方案
	完成项目建设方案编制及各项前期工作
	武裕国
	谢生瑜孙建伟马莉方
	市文化旅游广电局市新闻传媒中心（集团）

平罗县
	协同实施




